

- Conversor de formats per a les diferents fonts (.100, resultat d'OCR, resultat d'interoperabilitat PICA, entrada manual... Etc)
- Taulell i pantalles d'accés al taulell al frontal d'agents

2.3 Fase 0-C - Accions d'auditoria/validació/correcció sobre les dades recollides

- Dades provinents de AEAT – Certificat de IRPF (modalitat PICA)
- Enriquiment de les declaracions en base a autoritzacions de ciutadans
- Digitalització online (si escau, no valorat i fora de l'abast)

3. Valoració

3.1 Valoració d'esforços


El detall de la valoració en hores del desenvolupament descrit en aquets document es presenta en el següent quadre:

Fase	Hores
Fases 0-A, 0-B i 0-C	8.353,22 h
Total	8.353,22 h

3.2 Calendari

El desenvolupament de la solució descrita tindrà les següents fites principals

- Fase 0-A: 01/05/14
- Fase 0-B: Juliol 2014
- Fase 0-C: Setembre/Octubre 2014 (existeix dependència del moment en que l'AEAT posi a disposició de la Generalitat el servei de consulta)



NOTA: Servei d'interoperabilitat de PICA per a declaracions del mateix any disponible a partir de Setembre aproximadament